

COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 067 del 25.07.2008	del Registro Deliberazioni
--	-----------------------------------

OGGETTO	Progetto per la realizzazione dei lavori di “Ripristino funzionalità idraulica Rio Tumboi, Rio Crannaxiu e Rio Narampusa – Intervento di completamento” - POR SARDEGNA 2000/2006 – Asse I – Mis. 1.3 – “Difesa del Suolo” – Ambito di Intervento Suolo - Annualità 2003/2004. Richiesta indirizzi su prosecuzione iter gara d'appalto.
----------------	---

L'ANNO **DUEMILAOTTO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **13,40** nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
CASULA Luca	SINDACO	X	
ATZENI Maurizio	ASSESSORE	X	
DESSI' Mauro	ASSESSORE	X	
NONNIS Augusto	ASSESSORE	X	
PAU Franco	ASSESSORE	X	
	Totale	5	

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.

Elab.: D.F. Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- .- con bando di candidatura pubblicato sul BURAS n° 37 del 16.12.2003, l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente – Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale – ha dato corso all'iter procedurale per l'accesso ai finanziamenti di cui al POR SARDEGNA 2000/2006 Asse I – Mis. 1.3 – “Difesa del Suolo” – Ambito di Intervento Suolo - Annualità 2003/2004;
- .- con delibera della G.C. n° 142 del 30.12.2003, sono stati forniti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per l'attivazione delle procedure afferenti la pratica in oggetto;
- .- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 414 del 30.12.2003 è stato affidato all'Ing. Antonello Demelas l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare afferente l'oggetto ed assunto il relativo impegno di spesa;
- .- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 456 del 31.12.2004, è stato affidato all'Ing. Antonello Demelas l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ed ai Dott. Antonio Sotgiu e Tiziana Sanna della redazione dello studio geologico, afferenti l'oggetto ed assunto il relativo impegno di spesa;
- .- con delibera della G.C. n° 14 dell'11.02.2004 è stato approvato il progetto preliminare dell'opera;
- .- con determinazione n° 435 del 22.03.2005 del Direttore del Servizio è stato emesso il provvedimento di delega a favore del Comune di Villaurbana per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto.
- .- sulla base delle vigenti leggi in materia, in data 20.11.2006 è stata richiesta l'attivazione della procedura di verifica V.I.A.;
- .- con deliberazione n° 16/33 del 18.03.2008 della G.R. si stabilisce di non sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato “Ripristino funzionalità idraulica Rio Tumboi, Rio Cannaxiu e Rio Narampusa - intervento di completamento”, da realizzarsi nel Comune di Villaurbana, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte nella premessa della deliberazione predetta;
- .- con nota n° 8209 del 27.03.2008 del Responsabile di Misura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente si invitava questo Ente ad accelerare i tempi per la realizzazione delle operazioni di esecuzione dell'opera e concludere le fasi di accertamento finale/collaudo entro il termine fissato dal cronoprogramma e comunque non oltre il termine improrogabile del 15.11.2008, al fine di evitare la revoca del finanziamento e conseguente disimpegno delle risorse assegnate, richiedendo contestualmente un cronoprogramma aggiornato sui singoli interventi e significando che tale aggiornamento sarebbe stato considerato vincolante compatibilmente con le naturali scadenze del progetto;
- .- con nota n° 1481 del 09.04.2008 il Comune trasmetteva all'Ufficio richiedente il cronoprogramma sviluppato come segue:

CRONOPROGRAMMA	
FASI	DATE
Delibera Giunta Regionale procedura di verifica	18/03/2008
Acquisizione parere tutela del paesaggio	Entro 10 aprile
Approvazione progetto definitivo	Entro 15 aprile
Redazione progetto esecutivo	Entro 30 aprile
Validazione progetto esecutivo	Entro 31 maggio
Espletamento gara d'appalto e contratto	Entro 15 agosto
Consegna lavori	Entro 30 agosto
Esecuzione lavori	Entro 28 febbraio
Collaudo lavori	Entro 15 giugno

.- con determinazione del Direttore ad interim del Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano n° 940/08/GT/OM del 06.05.2008 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n° 42/2004, la realizzazione delle opere in oggetto, nel rispetto di quanto prescritto nella citata delibera della G.R. n° 16/33 del 18.03.2008;

.- con delibera G.C. n° 38 del 12.05.2008, previa acquisizione di tutti i nulla-osta, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

.- **DATO ATTO** che dal crono programma suesposto risultava palese l'impossibilità di provvedere alla rendicontazione entro il 15.11.2008, per cui con nota n° 2236 del 20.05.2008, è stata formulata richiesta di chiarimenti all'Assessorato competente come in appresso riportato:

“Facendo seguito a Ns. nota n° 1481 del 09.04.2008, con la quale si trasmetteva il richiesto nuovo cronoprogramma dei lavori di cui all'oggetto, come da Voi richiesto.

Dato atto che alla data odierna non si è avuto riscontro in merito allo stesso.

Dato atto che dal cronoprogramma trasmesso si evince chiaramente che entro la data del 15 novembre 2008 non potranno assolutamente essere rendicontate tutte le opere previste in progetto, stante i tempi tecnici necessari.

Dato atto che il ritardo nell'avvio dell'iter di appalto e di tutti gli atti conseguenti non è dipeso dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Poiché come già espresso, non sarà possibile rispettare i tempi di rendicontazione imposti in sede di decreto, e peraltro non è ipotizzabile alla data odierna quali somme potranno essere effettivamente erogate nei confronti dei soggetti per i quali si debbono assumere regolari impegni finanziari, si chiede di conoscere con cortese ed urgente sollecitudine e mediante esplicita comunicazione se l'Assessorato garantirà in ogni caso la copertura finanziaria per gli impegni assunti dal Comune nell'ambito del procedimento in oggetto.

Il Comune procederà, nel rispetto del crono programma che si allega, all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della gara di appalto, che verrà aggiudicata solo nel caso in cui si avranno le rassicurazioni richieste in merito all'effettiva erogazione del finanziamento necessario per l'integrale copertura dei costi previsti per l'esecuzione delle opere programmate.”

.- **VISTA** la nota n° 13310 del 20.05.2008, pervenuta in atti il 21.05.2008, del Direttore del Servizio dell'Assessorato dell'Difesa dell'Ambiente, con la quale è stato comunicato quanto segue:

“In riferimento alla nota in data 20.05.2008 prot. n. 2236 si invita codesta spettabile amministrazione, stante la notevole importanza rivestita dell'opera ricadente peraltro in area a rischio idrogeologico elevato, o voler procedere con urgenza all'appalto dei lavori nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma trasmesso allo scopo di garantire, oltrechè l'attuazione dell'opera stessa, un congruo avanzamento dello speso.

Così operando si contribuirà efficacemente all'avanzamento della spesa di tutto la Misura POR 1.3 Difesa Suolo nonché, per l'intervento, la conservazione dei presupposti per essere incluso da parte di questo Servizio tra quelli meritevoli di completamento ancorché necessari per la messa sicurezza i un'area area a rischio elevato.

Si sottolinea pertanto la necessità di un Forte impegno da parte di codesta Amministrazione per garantire un inizio rapido dei lavori ed una corretta esecuzione degli stessi.

Si sottolinea inoltre l'esigenza dello scrivente Servizio di essere portato a conoscenza tempestivamente su tempi e modalità di attuazione degli interventi.”

.- **VISTA** la delibera della G.C. n° 56 del 24.06.2008, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Ripristino funzionalità idraulica Rio Tumboi, Rio Crannaxiu e Rio Narampusa – Intervento di completamento” che ha un costo totale comprensivo delle spese tecniche, generali e fiscali di € 697.190,00;

.- **VISTA** la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 130 del 25.06.2008 con la quale è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per il giorno 05.08.2008;

.- DATO ATTO, come può evincersi dalla cronologia degli atti, che il cronoprogramma previsionale trasmesso all'Assessorato non si è potuto rispettare nella sua integrità, per quanto si preveda di poter contenere il ritardo sullo stesso in non più di giorni 20, e che rimane comunque l'impossibilità di poter rendicontare la spesa complessiva delle opere entro il 15.11.2008;

.- DATO ATTO, che alla data odierna nonostante, contatti avuti con i responsabili dell'Assessorato competente, non vi è stata da parte dello stesso Assessorato ulteriore comunicazione in merito alla disponibilità di fondi certi per la copertura del disavanzo tra le somme che verranno effettivamente rendicontate, e pertanto coperte dal finanziamento, e quelle che verranno spese oltre il termine del 15.11.2008, quindi oltre il periodo indicato per la presentazione del rendiconto e per le quali pertanto permane il dubbio di finanziabilità da parte della RAS (non saranno ammesse a rendicontazione e pertanto non più finanziate);

ATTESO che il responsabile del S.T.C. con la presente proposta di deliberazione chiede all'Amministrazione indirizzi in merito alla prosecuzione dell'iter procedurale relativo all'opera in argomento;

RITENUTO dover fornire al responsabile del Servizio Tecnico le Direttive opportune;

DATO ATTO che, trattandosi di atto a valenza politica, non vengono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. lgs. n° 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA è parte del deliberato e pertanto si intende interamente richiamata

ATTESA l'importanza dell'opera "Ripristino funzionalità idraulica Rio Tumboi, Rio Crannaxiu e Rio Narampusa", da realizzare in territorio di Villaurbana, ricadente in area a rischio idrogeologico elevato, si dispone che il Responsabile del Servizio Tecnico prosegua la procedura di gara relativa all'opera medesima e quindi alla stipula del relativo contratto;

DARE ATTO che, ad eventuali finanziamenti revocati, il Comune farà fronte con risorse proprie, quali le entrate derivanti dalla concessione dei terreni comunali in diritto di superficie alla Ditta Gestore del Parco Eolico;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 29.07.2008 al 13.08.2008

Villaurbana, li 29.07.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
29.07.2008 al 13.08.2008

Villaurbana, li 29.07.2008

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

=====

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 29.07.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)