

COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 020	del Registro Deliberazioni
del 27.06.2011	

OGGETTO	Comunicazioni del Sindaco.
----------------	-----------------------------------

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,30** in Villaurbana nella Casa Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GARAU Antonello	X		PIREDDU Paolo	X	
ATZORI M. Maddalena	X		SERRA Alessandro	X	
CASTA Alessandra	X		CASULA Luca	X	
LAI Giovanni	X		DESSI' Mauro	X	
MELONI Dino	X		LAI Maurizio	X	
PAULESU Marco	X		PAU Mario	X	
PINNA Remo	X		TOTALE	13	

PRESIEDE il Sindaco Sig. **Antonello Garau**

ASSISTE il Segretario Comunale Dott. ssa **Felicina Deplano**

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica:

Elab.: F.D. Red. A.A.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone di trattare il punto n. 8, iscritto all'O.d.g., avente ad oggetto "*Comunicazioni del Sindaco*", come primo punto all'O.d.g.;

Il Consiglio con votazione unanime

DELIBERA

Di trattare il punto n. 8, iscritto all'O.d.g., avente ad oggetto "*Comunicazioni del Sindaco*", come primo punto all'O.d.g.;

Le comunicazioni che si intendono portare all'attenzione del Consiglio Comunale si riferiscono alle affermazioni fatte in occasione della convalida dei Consiglieri comunali, dal Consigliere Casula riguardo l'affidamento dei lavori di "Completamento di messa in sicurezza e ultimazione piazzale Scuola Media", a trattativa diretta al Sig. Lai Giovanni, proclamato eletto Consigliere comunale nella tornata elettorale del 15/16 maggio 2011;

Il Sindaco intende innanzitutto precisare che mai ha avuto a che fare con la "Giustizia" e l'affermazione fatta dal Consigliere Casula circa la sottoposizione della deliberazione di convalida all'attenzione della Procura della Repubblica lo ha offeso profondamente, pertanto appare necessario chiarire alcuni profili relativamente alla situazione che vede protagonisti lo stesso Sindaco e il Consigliere Lai Giovanni;

il progetto di completamento dei lavori menzionati è stato approvato in data 11.05.2011 dalla precedente Amministrazione (dà lettura del corpo della deliberazione G.C. n. 54/2011);

è noto che i lavori, già al momento in cui è stato approvato il progetto di completamento, erano in fase di esecuzione e alla data del 20.05.2011 gli stessi erano quasi ultimati;

ciò è provato dalla fattura emessa dalla Ditta Lai Giovanni (agli atti) nonché dal verbale dell'Ingegnere progettista, datato 10 maggio, dal quale risulta lo stato di avanzamento dei lavori;

ciò che il Sindaco ha fatto, come da prassi, è stato formalizzare, mediante adozione di apposita determinazione, l'affidamento alla Ditta Lai Giovanni dei lavori di fatto già eseguiti;

detta situazione si è venuta a creare a causa di assenza di personale nell'U.T.C. e soprattutto al fine di evitare che si creasse un debito fuori bilancio, quindi anche nell'interesse del Consigliere Casula, allora Sindaco e responsabile dell'U.T.C.;

Il Consigliere Lai Giovanni, riprendendo il discorso del Sindaco, precisa quali sono stati i motivi che hanno determinato la necessità dei lavori di completamento (dislivelli tra passerelle) ed evidenzia che sulla esecuzione di detti lavori, concordata con l'Ingegnere progettista, era d'accordo la precedente Amministrazione;

Il Consigliere Casula Luca: non entra nel merito dei lavori eseguiti dalla Ditta Lai Giovanni. Nella seduta precedente ha parlato della "opportunità" di affidare i lavori di cui trattasi (da parte del Sindaco) a un Consigliere neo-eletto. Non si è tenuto conto della procedura che andava seguita dal momento della proclamazione degli eletti nelle elezioni del 15/16 maggio 2011, infatti il Consigliere Lai Giovanni, in pari data, doveva fotografare lo stato dei lavori, allibrare i lavori perché da quel giorno è cambiata la sua situazione e dallo stesso giorno nasceva l'incompatibilità alla carica di consigliere. La prassi richiamata dal Sindaco va bene fino al momento in cui non ci sono elezioni comunali, ma al momento in cui il rappresentante legale di una Ditta diventa Consigliere Comunale sorge una incompatibilità;

Il Sindaco: si è voluto formalizzare una situazione che di fatto già si era realizzata, ciò che si è voluto scongiurare è il sorgere di un debito fuori bilancio. Interessa sottolineare che è pronto ad affrontare un giudizio davanti al Procuratore della Repubblica in quanto ciò che è stato fatto non è intenzionale bensì in buona fede. Ciò che invece non regge è il giudizio della popolazione, infatti sotto il profilo dell'etica, nessuna accusa può essergli mossa;

Il Consigliere Dessì Mauro: spesso quando si parla dei lavori eseguiti dalla Ditta Lai presso le scuole viene citato il proprio nome: precisa che non è stato certo lui a ordinare i lavori di cui si parla, è vero che si è recato sul posto e che ha preso atto della esecuzione dei lavori da parte della Ditta Lai e con questa nella persona di Lai Giovanni si è discusso circa la sicurezza delle passerelle, ma è impensabile trarre le conseguenze che abbia ordinato i lavori, anche in considerazione del fatto che lo stesso Consigliere Dessì rivestiva la carica di Assessore ai Servizi Sociali;

Il Sindaco invita il geometra Carrau, presente in aula, ad illustrare la procedura seguita nel caso specifico e ad esprimersi circa la prassi seguita in casi analoghi;

Il geometra Carrau afferma che è prassi che venga utilizzato il ribasso d'asta per l'esecuzione di lavori di migliorie di Opere Pubbliche. Il lavoro eseguito dalla Ditta Lai era necessario, lo stesso geometra ha consigliato di portare a compimento l'opera di cui si parla. La formalizzazione dell'incarico è avvenuta tardi perché presso l'U.T.C. è vacante il posto di Responsabile dell'Ufficio ed essendo la figura di geometra l'unica presente in organico non si è fatto in tempo a definire la pratica prima del 20.05.2011. Ribadisce che i lavori eseguiti dalla Ditta Lai erano necessari e che pertanto nessun favore è stato fatto alla stessa Ditta;

Il Consigliere Lai Giovanni precisa i tempi di approvazione del progetto principale e dell'approvazione del progetto di variante, si parla del mese di aprile 2011. Agli atti vi sono tutti i documenti che dimostrano che i lavori di completamento presso le scuole erano ultimati alla data delle elezioni;

Il Consigliere Casula Luca: è sorprendente vedere con quale celerità si è proceduto alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Lai, ovvero in data 20.05.2011 veniva stipulato il contratto di appalto per i lavori di completamento e in data 31.05.2011 si è proceduto alla liquidazione della fattura. Ciò che stona sono i tempi, di fatto si voleva arrivare al giorno dell'insediamento del Consiglio con la pratica conclusa, in modo che non venisse sollevata la questione di incompatibilità, solo che l'incompatibilità esisteva dal giorno della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere;

Entra in aula il Consigliere Atzori;

Il Sindaco: a dire il vero c'era l'esigenza di sistemare la pratica prima dell'insediamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO

(Felicina Deplano)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
30.06.2011 al 15.07.2011

Villaurbana, li 30.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Felicina Deplano)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 30.06.2011 al 15.07.2011

Villaurbana, li 30.06.2011

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 30.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)