



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 207
del 02.09.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato" – Approvazione e liquidazione lavori afferenti al 2 SAL. CUP: D81809000260005

L'anno duemilaundici addì 02 del mese di Settembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

CHE con decreto sindacale n°04 del 07.06.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

CHE con delibera del Consiglio Comunale n°028 del 29.07.2009 sono stati programmati i lavori di cui in oggetto da finanziarsi mediante il ricorso all'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente per la progettazione dell'intervento, attesa la mole di lavoro che fa carico all'U.T.C.. e la necessità di intervenire urgentemente per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°255 del 08.10.2009 con la quale è stato affidato al Geom. Elvio Orrù l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°090 del 1.11.2009 con la e stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTO il contratto di concessione del mutuo di € 300.000,00, posizione n° 4534576, stipulato con la Cassa DD.PP. in data 09.12.2009, pervenuto in atti in data 28.01.2010, regolarmente firmato dalle parti

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°027 del 2.03.2010 con la è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°193 del 02.07.2010 con la quale sono stati liquidati gli onorari relativi alla progettazione al Geom Elvio Orru di villa urbana per complessivi € 11.050,00

(iva e cassa compresa);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 192 del 02.07.2010 con la quale è stata reindetta gara d'appalto mediante procedura aperta per il giorno 05.08.2010, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04.08.2010.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 236 del 09.08.2010 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 05.08.2010 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69, e quella seconda classificata sia quella della Ditta Frida Costruzioni srl – Via Sardegna, 54 – 08040 Arzana la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.679,33 con un ribasso del 18,117 % sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.705,03.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 240 del 03.09.2011 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 03.09.2010 con il quale risulta aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69.

CHE in data 09.12.2010, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 346/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano in data 14.12.2010 al n°718 serie I.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 10.01.2011.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 114 del 06.05.2011 relativa all'approvazione ed alla liquidazione della contabilità relativa al 2° SAL lavori per complessivi € 51.188,40 iva esclusa;

VISTA la propria determinazione n° 151 del 28.06.2011 relativa all'approvazione di una perizia di variante senza aumento di spesa;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 160 del 06.07.2011 relativa all'approvazione ed alla liquidazione della contabilità relativa al 2° SAL lavori per complessivi € 37.835,50 (€ 34.395,91 + iva 10%);

VISTA la contabilità lavori a tutto il 06.06.2011 redatto dal D.L. Geom. Elvio Orrù e costituito da:

- Libretto delle misure n°2 a tutto il 06.06.2011
- 2° Stato Avanzamento Lavori, riportati contabilizzati € 86.014,38 al netto del ribasso d'asta ed iva esclusa;
- Certificato di pagamento per complessivi € 34.395,91 iva esclusa;

VISTA la fattura n° 07.2011 emessa dalla ditta appaltatrice Edilconglomerati SRL di Carrara per complessivi € 37.835,50 (€ 34.395,91 + iva 10%) relativa ai lavori di cui al 2° SAL;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Edilconglomerati SRL di Carrara;

RITENUTO dover approvare, liquidare e pagare i lavori contabilizzati fino al 2° SAL di cui al citato certificato di pagamento, per complessivi € 37.835,50 (€ 34.395,91 + iva 10%);

DATO atto che con la citata determinazione n° 240 del 03.09.2010, tra l'altro, si è assunto l'impegno di spesa n° 683 – 1 a favore dell'impresa Edilconglomerati SRL;

VISTO l'art. 132 del d.lgs 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 34/2000;

VISTA la L. 166/2002;

Visto il D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 14/2002

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi al 2° SAL, di “ **Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato**” redatta dal DL Geom. Elvio Orrù e costituita da:

- Libretto delle misure n°2 a tutto il 06.06.2011
- 2° Stato Avanzamento Lavori, riportati contabilizzati € 86.014,38 al netto del ribasso d’asta ed iva esclusa;
- Certificato di pagamento per complessivi € 34.395,91 iva esclusa;

DI LIQUIDARE e pagare la fattura n°07.2011 emessa dalla ditta appaltatrice Edilconglomerati SRL di Carrara per complessivi 37.835,50 (€ 34.395,91 + iva 10%) relativa ai lavori di cui al 2 SAL, imputando la spesa la cap. 24560 RRPP 2009, impegno contabile 683-1;;

4 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)