
COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 44 del Registro Deliberazioni

Del 08.06.1998

**OGGETTO : PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE
ANNUALITA' 1997 - APPROVAZIONE VARIANTE.=**

L'ANNO millenovecentonovantotto il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 18,00
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Municipale, con
l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SERRA Antonella Maria	SINDACO	X	
PULISCI Pier Paolo	ASSESSORE	X	
TATTI Mirella	ASSESSORE	X	
	Totale	3	

Assume la Presidenza SERRA Antonella Maria nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine
del giorno.

ASSISTE il Segretario Comunale Dr. PIRAS Guido.

LA GIUNTA MUNICIPALE

D 020-8

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10 del 06.02.1998, con la quale si approvava il progetto comunale finalizzato all'occupazione annualità 1997, comprendente i lavori di sistemazione dei marciapiedi nelle vie: De Gasperi - A. Moro; Sistemazione scalinata chiesa; Sistemazione Piazza "Sa Crusciscedda"; Cura e manutenzione del verde pubblico, dell'importo complessivo di £. 185.343.060 così suddiviso;

A) MANO D'OPERA	£. 127.851.631	
B) Imprevisti il 5% di A)	£. 6.392.582	
	-----	£. 134.244.213

C) MATERIALI E NOLI	£. 40.956.002	
D) IVA il 19% di C)	£. 8.191.200	
	-----	£. 49.147.202

E) SPESE GENERALI L'1% DI £. 183.391.415	£. 1.833.914	
D) ARROTONDAMENTO	£. 117.731	

IMPORTO COMPLESSIVO	£. 185.343.060
---------------------	----------------

DATO ATTO che i lavori hanno avuto inizio il 11.05.1998;

VISTA la relazione redatta dal Capo Ufficio Tecnico Geo. Antonio Pallotti, dalla quale si evince:

CHE durante il corso dei lavori si sono verificati degli inconvenienti di funzionamento alla betoniera adibita alla preparazione delle malte e dei conglomerati cementizi, con conseguenti ritardi e disguidi nella posa in opera dei materiali, dato che si rende necessario in tali frangenti provvedere alla confezione delle malte e conglomerati integralmente a mano;

CHE da una verifica del mezzo d'opera, da parte di personale qualificato, si è riscontrato inoltre, che lo stesso, dato il lungo periodo d'uso, non è più idoneo a sopportare gravosi tempi di esercizio;

CHE dalla comparazione delle somme a disposizione previste in progetto per la acquisizione di materiali e noli e le somme già impegnate con le aste esperite per le singole categorie di forniture in corso di impegno, si è rilevato aversi un risparmio di £. 6.805.257 oneri fiscali inclusi;

CHE con detto importo si rileva la disponibilità per l'acquisto di una nuova betoniera, dato che la stessa avrà un costo presuntivo a base d'asta di £. 3.420.000 oneri fiscali inclusi;

RITENUTE valide le motivazioni suesposte;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere ad approvare le variazioni al quadro economico, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento;

UNANIME,

DELIBERA

APPROVARE le seguenti variazioni al quadro economico dei lavori di sistemazione dei marciapiedi nelle vie: De Gasperi – A. Moro; Sistemazione scalinata chiesa, Sistemazione Piazza "Sa Crusciscdda"; Cura e manutenzione del verde pubblico, nell'ambito del progetto comunale finalizzato all'occupazione annualità 1997:

A) MANO D'OPERA	£. 127.851.631	
B) Imprevisti il 5% di A)	£. 6.392.582	
	-----	£. 134.244.213
C) MATERIALI E NOLI	£. 38.134.954	
D) IVA il 20% di C)	£. 7.626.991	
	-----	£. 45.761.945
E) SPESE GENERALI L'1% DI £. 183.391.415		£. 1.833.914
D) PER IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		£. 3.502.988
IMPORTO COMPLESSIVO		£. 185.343.060

IMPUTARE la spesa al Cap. 9300 del Bilancio 1998 RR.PP. "Iniziative per lo sviluppo produttivo e l'occupazione".=

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.06.1998 al 01.07.1998 .-

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della Legge 15.05.1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della Legge 08.06.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
