



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)  
**UFFICIO TECNICO**

Via Roma 26. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636  
e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Atto n° 266  
del 07.11.2011

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” – Affidamento lavori complementari. CUP: D81809000260005**

L'anno duemilaundici addì 07 del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio.

### PREMESSO:

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

**CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

**CHE** con decreto sindacale n° 04 del 07.06.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

**CHE** con delibera del Consiglio Comunale n° 028 del 29.07.2009 sono stati programmati i lavori di cui in oggetto da finanziarsi mediante il ricorso all'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e si stabiliva di dover ricorrere a professionisti esterni all'Ente per la progettazione dell'intervento, attesa la mole di lavoro che fa carico all'U.T.C.. e la necessità di intervenire urgentemente per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 255 del 08.10.2009 con la quale è stato affidato al Geom. Elvio Orrù l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e la coordinazione della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 090 del 11.11.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

**VISTO** il contratto di concessione del mutuo di € 300.000,00, posizione n° 4534576, stipulato con la Cassa DD.PP. in data 09.12.2009, pervenuto in atti in data 28.01.2010, regolarmente firmato dalle parti

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 027 del 22.03.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo complessivo di € 300.000,00.

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 192 del 02.07.2010 con la quale è stata reindetta gara d'appalto mediante procedura aperta per il giorno 05.08.2010, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04.08.2010.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 236 del 09.08.2010 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 05.08.2010 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69, e quella seconda classificata sia quella della Ditta Frida Costruzioni srl – Via Sardegna, 54 – 08040 Arzana la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.679,33 con un ribasso del 18,117 % sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.705,03.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 240 del 03.09.2011 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 03.09.2010 con il quale risulta aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto l'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS) la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 195.664,99 con un ribasso del 18,123% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 238.974,30, più € 3.025,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 198.690,69.

**CHE** in data 09.12.2010, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 346/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano in data 14.12.2010 al n°718 serie I.

**CHE** i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 10.01.2011.

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 114 del 06.05.2011 relativa all'approvazione ed alla liquidazione della contabilità relativa al 1° SAI lavori per complessivi € 51.188,40 iva esclusa;

**VISTA** la propria determinazione n° 151 del 28.06.2011 relativa all'approvazione di una perizia di variante senza aumento di spesa;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 160 del 06.07.2011 relativa all'approvazione ed alla liquidazione della contabilità relativa al 2° SAI lavori per complessivi € 37.835,50 (€ 34.395,91 + iva 10%);

**VISTA** la propria determinazione n° 226 del 14.09.2011 relativa all'approvazione ed alla liquidazione della contabilità relativa al 3° SAI lavori per complessivi € 58.169,25 (€ 52.881,14 + iva 10%);

**VISTA** la contabilità lavori a tutto il 21.07.2011 redatto dal D.L. Geom. Elvio Orrù e costituito da:

- Libretto delle misure n°4 a tutto il 21.07.2011
  - 4° Stato Avanzamento Lavori, riportati contabilizzati € 177.664,84 al netto del ribasso d'asta ed iva esclusa;
  - Certificato di pagamento per complessivi € 38.311,07 iva esclusa;
- in attesa di approvazione e di liquidazione;

**VISTO** il progetto per i lavori di completamento redatto dal DL geom. Elvio Orru per complessivi € 45.306,25 iva esclusa;

**ACQUISITA** la disponibilità all'effettuazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice Edilconglomerati SRL di Avenza Carrara che ha comunicato la disponibilità all'effettuazione dei citati lavori (prot 5276 del 26.10.2011) per un importo pari ad € 45.112,37 corrispondente ad un ribasso del 18,50 % sull'importo a base d'asta di € 51.426,22 oltre ad € 3.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**VISTO** l'art. 57 comma 5 lett. a) e success. del D.Lgs 163/2006, atteso che trattasi di opere di complementari ai lavori di cui a un contratto già aggiudicato, che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

**ATTESO** che i lavori di che trattasi consistono essenzialmente nella realizzazione di un drenaggio urgente per eliminare una grave infiltrazione che danneggia alcuni edifici in fase di costruzione nonché alcuni già eseguiti in adiacenza;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Edilconglomerati SRL di Avenza Carrara;

**RITENUTO** dover affidare i lavori in parola con urgenza, stante l'imminenza del brutto tempo per complessivi € 45.112,37 + iva 10%;

**Visto** il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. n°34/2000;

**VISTA** la L. 166/2002;

**Visto** il D.lgs n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n°14/2002

**VISTA** la L.R. n°5/2007

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il T.U.E.L.;

## **D E T E R M I N A**

**1) DI AFFIDARE** i lavori di “ **Completamento sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato**” redatta dal DL Geom. Elvio Orrù all'Impresa Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS), secondo l'offerta presentata in data 26.10.2011 n°5276 di prot. per l'importo complessivo di € 45.112,37 corrispondente ad € 41.912,37 oltre ad € 3.200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**2) DI DARE** atto che si procederà alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del DPR 207/2010 (consegna in via d'urgenza);

**3) DI MODIFICARE** l'impegno 683.2 del 14.04.2010 in diminuzione, all'importo ridefinito di € 2.185,60 di cui € 1.331,00 già liquidati ed € 854,59 ancora da liquidarsi;

### **4) DI impegnare le seguenti somme:**

€ 49.623,61 (45.112,37 + iva 10 %) a favore della ditta Edilconglomerati di Avenza Carrara, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

€ 10.469,51 (iva e cassa compresa) a favore del geom. Elvio Orrù di Villaurbana per tutti gli oneri connessi con la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

€ 600,89 a favore del personale dell'Ufficio Tecnico per incentivi ex art. 12 LR 5/2007;

**5 DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**6) DI DISPORRE** per la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**(Paolo Sanna)**

## **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

### **Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4**

Importo della spesa: Euro 60.700,00 come di seguito riportato:

€ 49.623,61 (45.112,37 + iva 10 %): Edilconglomerati di Avenza Carrara, impegno contab. n°.....

€ 10.469,51 (iva e cassa compresa): Elvio Orrù di impegno contab. n°.....

€ 600,89 incentivo ex art. 12 LR 5/2007: personale dell'Ufficio Tecnico. impegno contab. n°..... ;

nel seguente modo:

- € 49.672,55 sul cap. 24560 RR.PP. 2009 bilancio 2011;

- € 11.800,00 sul cap. 24560, in conto competenza, bilancio 2011;

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

**(Rag. M. Paola Deriu)**